

Data consegna:

martedì 12 novembre 2019 - 16:10:34

Mittente:

uopc.marcianise@pec.aslcamerino.it

Email Mittente:

uopc.marcianise@pec.aslcamerino.it

Destinatario:

comunerecale@pec.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA Trasmissione calendario D.D.D. sul territorio del distretto 16 - Marcianise per il periodo Novembre 2019 al 30 Aprile 2020.

Corpo:

In allegato si trasmette quanto indicato in oggetto.

Cordiali saluti

Allegati:

- daticert.xml
- postacert.eml
- Ai_Sigg._Sindaci_del_Distretto_16_-_Marcianise.pdf
- smime.p7s

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE

TINEOS – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE – ECOSAN ITALIA – UNICED – VESATEC

DERATTIZZAZIONE

FUTON s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento	4° intervento	5° intervento
Marcianise	13-14- 15/11/2019	2-3-4/12/2019	23-24- 27/12/2019	20-21- 22/01/2020	10-11- 12/02/2020
Capodrise	18-19/11/2019	5-6/12/2019	30-31/12/2019	23-24/01/2020	13-14/02/2020
Macerata Campania	20/11/2019	9-10/12/2019	2-3/01/2020	27-28/01/2020	17-18/02/2020
Portico di Caserta	21/11/2019	11/12/2019	7/01/2020	29/01/2020	19/02/2020
Recale	22-25/11/2019	12-13/12/2019	8-9/01/2020	30-31/01/2020	20-21/02/2020
San Marco Evangelista	26/11/2019	16-17/12/2019	10-13/01/2020	3-4/02/2020	24-25/02/2020
Teano	27-28/11/2019	18-19/12/2019	14-15/01/2020	5-6/02/2020	26-27/02/2020
Caianello	29/11/2019	20/12/2019	16/01/2020	7/02/2020	28/02/2020
Vairano Patenora	29/11/2019	20/12/2019	17/01/2020	7/02/2020	28/02/2020

DISINFESTAZIONE LARVICIDA

FUTON s.r.l.

Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Marcianise	2-3-4/03/2020	19-20-23/03/2020	14-15-16/04/2020
Capodrise	5-6/03/2020	24-25/03/2020	17-20/04/2020
Macerata Campania	9/03/2020	26/03/2020	21/04/2020
Portico di Caserta	10/03/2020	27/03/2020	22/04/2020
Recale	11-12/03/2020	30-31/03/2020	23-24/04/2020
San Marco Evangelista	13/03/2020	1/04/2020	27/04/2020
Teano	16-17/03/2020	2-3/04/2020	28-29/04/2020
Caianello	18/03/2020	6/04/2020	30/04/2020
Vairano Patenora	18/03/2020	6/04/2020	30/04/2020

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATA ALLA DISINFESTAZIONE

FUTON s.r.l.

Comuni	1° intervento
Marcianise	7-8/04/2020
Portico di Caserta	9/04/2020
Capodrise	9/04/2020
Macerata Campania	10/04/2020
Recale	10/04/2020
San Marco Evangelista	14/04/2020
Teano	15-16/04/2020
Caianello	17/04/2020
Vairano Patenora	17/04/2020